

Vö21/134-4 (2012)

Nemzeti Örökség Intézete
2017. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

Sorszám	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közlésére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerveződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
1.	Gáz beszerzés	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamra	NEM
2.	Villamos energia beszerzése	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	III. negyedév	Szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamra	NEM
II. Építési beruházás						
1.	Nemzeti Örökség Intézete fenntartása és üzemeltetése alatt álló Fiumei úti sírkert és temető, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető sírmelekeinek felülvizsgálata, felújítása, restaurálása, kőfaragás, valamint temető zöldfelület karbantartási	Kbt. II. része	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 24 hónap	NEM

Handwritten mark


	és fenntartási munkák végzése						
2.	Köztérvilágítás, valamint energiahálózat bővítése	Kbt. III. része	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 12 hónap	NEM	
3.	Felújított Apponyi hirtó elhelyezésének építési munkái	Kbt. III. része	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 3 hónap	NEM	
4.	A Nemzeti Sírkert egyes elemeinek komplex felújítása országosan, 2017.-év 1. szakasz, 10. részajánlati körben.	Kbt. III. része	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt	II. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 2 hónap	NEM	
5.	Fiumei úti temető épületeinek és építményeinek fenntartása 2017	Kbt. III. része	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt	II. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 12 hónap	NEM	
III. Szolgáltatás-megrendelés							
1.	Takarítási szolgáltatás	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, a nyílt eljárás	III. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 12 hónapos határozott időtartamra	NEM	
2.	Műemléki értékleltár készítése	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 5 hónap	NEM	
3.	Ingtatlan érték felülvizsgálati feladatok ellátása	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 5 hónap	NEM	
4.	Strukturált közművelő adatabázis felállítása	Kbt. III. része	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt	I. negyedév	Szerződéskötetéstől számított 5 hónap	NEM	

Budapest, 2017. május 16.

Jóváhagyom:
Budapest, 2017. május 16.


.....
Szokoliné Pap Éva
gazdasági igazgató-helyettes




.....
Radnainé dr. Fogarasi Katalin főigazgató
Nemzeti Örökség Intézete

1-18

